



ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΑΕΔ



Υπεύθυνος Έργου: **Ομάδα Εργασίας ΓΕΣ/ΔΟΙ** (Αρμόδιο Γραφείο: 1Υ)

Έργο: **Κατευθυντήριες Οδηγίες Λειτουργίας ΛΑΕΔ – Εναρμόνιση με Π.δ/μα 205/1998**

Ημερομηνία ανάθεσης: **2 Απρ 18**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για χρηματοοικονομική και λογιστική αναδιοργάνωση της ΛΑΕΔ.

ΠΡΟΘΕΣΗ

Εναρμόνιση των Τμημάτων – Δχσεων της ΛΑΕΔ με Π.Δ. 205/1998 και Π.Δ. 80/2016

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ορθή και πλήρης λογιστική αποτύπωση κύκλου εργασιών και λειτουργική ενοποίηση επιμέρους διαχειρίσεων.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

31 Δεκ 18.

Θέματα προς υλοποίηση

Α/Α	ΘΕΜΑ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1	Σχεδιασμός.	Σχεδίαση και ανάπτυξη λογαριασμών ΚΛΣ και ρύθμιση μηχανογραφικής εφαρμογής	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Τακτοποίηση Λογαριασμών Ομάδας 1 Ισολογισμού.	Καταγραφή και αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων.	<input type="checkbox"/>
3	Τακτοποίηση Λογαριασμών Ομάδων 2 έως 5 Ισολογισμού.	Αναδιάρθρωση και ορθή τήρηση λογαριασμών Ομάδων 2 έως 5.	<input type="checkbox"/>
4	Τακτοποίηση Αποτελεσματικών Λογαριασμών Ομάδων 6, 7 και 8	Λεπτομερής αποτύπωση αποτελεσματικών λογαριασμών Ομάδων 6 (Εξοδα), 5 (Εσοδα) και 8 (Αποτελέσματα).	<input type="checkbox"/>
5	Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας.	Ολική τροποποίηση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας, σε δύο στάδια.	<input type="checkbox"/>



ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT



Χρονοδιάγραμμα ενεργειών υλοποίησης των δράσεων

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΕΔ	2018												2019	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1					
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	1	1	Παραμετροποίηση Μηχανογραφικής Εφαρμογής.													-	
		2	Ανάπτυξη Λογαριασμών του ΚΛΣ.														-
		3	Εισαγωγή Λογαριασμών στη μηχανογραφική εφαρμογή.														-
		4	Δημιουργία συνδεσμολογίας – γεφυρών εάν απαιτηθεί														-
	2	5	Απογραφή – Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων.														-
		6	Διαχωρισμός αξιών των οικοπέδων – εδαφικών εκτάσεων (Λ.10) και των κτιρίων (Λ.11)														-
		7	Σύνταξη Μητρώου Παγίων.														-
		8	Εφαρμογή αποσβέσεων (παρ. 2.2.102 ΚΛΣ).														-
	3	9	Ομάδα 2 (Εμπορεύματα).														-
		10	Ομάδα 3 (Απαιτήσεις και Διαθέσιμα).														-
		11	Ομάδα 4 (Κεφάλαια).														-
		12	Ομάδα 5 (Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις).														-
	4	13	Ομάδα 6 (Εξοδα).														-
		14	Ομάδα 7 (Εσοδα).														-
		15	Ομάδα 8 (Αποτελέσματα).														-
		16	Σύνταξη και έγκριση οικονομικών καταστάσεων.														-
	5	17	Αναμονή αποτελεσμάτων της αρμόδιας επιτροπής του ΓΕΕΘΑ (ολικός ανασχεδιασμός).													-	



ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT



Εξέλιξη υλοποίησης

Πρόοδος ενεργειών

20%

